



COMUNE DI CALCINAIA
Provincia di Pisa

SERVIZIO III - TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 593 DEL 29/12/2022

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI CALCINAIA - 1° STRALCIO. VARIANTE 1.AFFIDAMENTO AL RTI COSTRUIRE SRL - POSSENTI IMPIANTI SRL – OLV SRL- CAMPIGLI SRL CON SEDE LEGALE IN MONTECARLO (LU) 55015 VIA S.GIUSEPPE N.76. IMPEGNO DI SPESA - F18C16000080004 - CIG 82356934DC.



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE N.	593
DATA	29/12/2022

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI CALCINAIA - 1° STRALCIO. VARIANTE 1.AFFIDAMENTO AL RTI COSTRUIRE SRL - POSSENTI IMPIANTI SRL – OLV SRL- CAMPIGLI SRL CON SEDE LEGALE IN MONTECARLO (LU) 55015 VIA S.GIUSEPPE N.76. IMPEGNO DI SPESA - F18C16000080004 - CIG 82356934DC.

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO III - TECNICO

Decisione:

1. Prende atto della deliberazione di G.C. n. 168 del 28.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la variante n.1 relativa ai lavori di realizzazione del nuovo edificio sede della scuola dell'infanzia e primaria di Calcinaia - 1° Stralcio, per l'importo complessivo di € 436.208,96 e contestualmente è stato preso atto del maggiore importo derivato dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022 n. 50 per l'importo complessivo di € 332.791,04. (F18C16000080004 - CIG 82356934DC)

2. Dà atto del seguente quadro economico approvato con la citata deliberazione:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA NEL COMUNE DI CALCINAIA - 1° STRALCIO. CUP F18C16000080004			
Descrizione	Importo Validato MIUR	Importo Variante n. 1	Importo Complessivo
A - LAVORI			
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 1.464.130,72	€ 394.364,86	€ 1.858.495,58
Costo manodopera soggetto a ribasso	€ 171.769,52		€ 171.769,52
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 65.359,69	€ 2.188,74	€ 67.548,43
Totale Lavori	€ 1.701.259,93	€ 396.553,60	€ 2.097.813,53

B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Spese Tecniche			
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00		€ 1.462,68
Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 3.636,36		€ 3.636,36
Imprevisti sui lavori + IVA	€ 15.645,59		€ 7.091,46
Imprevisti - 50% degli imprevisti originari per Compensazioni ai sensi art. 26 D.L. 50/2022 (richiesta MIMS del 31/08/22)	€ 0,00		€ 7.091,45
Imprevisti - Ulteriori somme a disposizione della Stazione Appaltante + IVA	€ 0,00	€ 332.791,04	€ 332.791,04
Spese tecniche per incarichi esterni	€ 48.873,99		€ 48.873,99
Spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.	€ 12.713,03		€ 12.713,03
Totale spese tecniche	€ 80.868,97	€ 332.791,04	€ 413.660,01
Spese per pubblicità + IVA	€ 1.130,00		€ 1.130,00
IVA sui lavori	€ 170.125,99	€ 39.655,36	€ 209.781,35
IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.2.7)	€ 13.137,33		€ 13.137,33
Tassa Autorità di Vigilanza LLPP	€ 1.625,00		€ 1.625,00
Spese per rilascio visti e pareri	€ 25,00		€ 25,00
Totale Somme a disposizione	€ 266.912,29	€ 39.655,36	€ 225.698,68
Totali A+B	€ 1.968.172,22	€ 769.000,00	€ 2.737.172,22
Economie di Gara Lavori + DD.LL.	€ 31.827,78		€ 31.827,78
TOTALE QUADRO ECONOMICO A+B	€ 2.000.000,00	€ 769.000,00	€ 2.769.000,00

3. Affida l'esecuzione dei lavori di variante n.1 (1° stralcio) alla RTI COSTRUIRE SRL - POSSENTI IMPIANTI SRL – OLV SRL- CAMPIGLI SRL con sede legale in Montecarlo (LU) 55015 via S.Giuseppe n.76 P.I. 01904540463 presente in cantiere, per l'importo di € 396.553,60 di cui € 2.188,74 di oneri della sicurezza oltre IVA al 10% per € 39.655,36 per complessivi € 436.208,96 agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto rep. n. 35/2021 mediante atto di sottomissione.

4. Impegna l'importo suddetto di € 436.208,96 al cap. 04022.02.002348 "Costruzione scuole" P.F. 2.02.01.09.003 del PEG relativo al B.P. 2022-2024 finanziato con avanzo di amministrazione.

5. Liquidà l'importo suddetto di € 436.208,96 alla RTI soprageneralizzata, previa presentazione di fattura elettronica, con proprio atto di liquidazione – codice univoco **3A7NHT** - a seguito della verifica della regolarità contributiva.

6. Impegna altresì l'importo di € 332.791,04 al cap. 04022.02.002348 "Costruzione scuole" P.F. 2.02.01.09.003 del PEG relativo al B.P. 2022-2024 finanziato con avanzo di amministrazione, a saldo del quadro economico.

Motivazione

Con deliberazione di G.C. n.168 del 28.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante n.1 in corso d'opera ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.c) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art.7 commi 2-ter della legge 26 giugno 2022, n. 79 relativa ai lavori di realizzazione del nuovo edificio sede della scuola dell'infanzia e primaria di Calcinaia - 1° Stralcio per l'importo complessivo di € 436.208,96 e contestualmente è stato preso atto del maggiore

importo derivato dall'applicazione dell'art. 26, comma 1, del D.L. 17/05/2022 n. 50 per l'importo complessivo di € 332.791,04.

Le opere della variante suddetta sono disciplinate dall'atto di sottomissione già sottoscritto dall'appaltatore, in quanto rientra nel quinto d'obbligo contrattuale, depositato agli atti d'ufficio.

Si ravvisa, dunque, la necessità di procedere ad impegnare la spesa.

Adempimenti a cura dell'ente pubblico

- Il Servizio Economico Finanziario registrerà i movimenti contabili.
 - Il Servizio Segreteria invierà il presente atto a tutti gli uffici interessati.
 - Il soggetto incaricato della firma digitale provvederà alla pubblicazione all'albo del presente atto.
 - La sezione proponente curerà, se del caso, tutti gli altri adempimenti di pubblicazione relativi al presente provvedimento, rispettando tempi e modalità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Segnalazioni particolari

- La sottoscritta è la Responsabile del presente procedimento.
- Il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto contabile da parte del Servizio Economico Finanziario.
- Contro il presente atto è ammesso ricorso al TAR nei termini stabiliti dalla legge.
- I dati personali contenuti nel presente atto sono trattati ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Riferimenti normativi

Generali

- D.Lgs. n. 267/2000 ad oggetto: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi";
- D.Lgs. 33/2013 ad oggetto: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di contratti pubblici;
- Art. 9 D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, "Tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni";
- Art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii., "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Art.107 del D.Lgs. n.267/2000 che ribadisce l'attribuzione agli organi politici dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai dirigenti quella della gestione amministrativa finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Specifici

- Delibera di Consiglio comunale n. 68 del 09.11.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024.
- Delibera di Consiglio comunale n. 3 del 1/3/2022, esecutiva, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2022/2024.
- Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 1/3/2022, esecutiva relativa all'approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024.
- Delibera di Giunta comunale n. 53 del 28/04/2022, esecutiva, relativa all'approvazione del PEG e del Piano della performance 2022/2024.
- art. 51 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alla predisposizione delle determinazioni da parte dei funzionari a ciò abilitati secondo le disposizioni statutarie.
- Decreto sindacale n. 4 del 01/03/2022 con il quale è stato attribuito l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico alla sottoscritta per il periodo 01/03/2022-28/02/2023.
- Decreto sindacale n° 21/2022 di sostituzione temporanea della Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Cinzia Forsi, con la dipendente ing. Ilaria Tedesco.

Responsabile
Tedesco Ilaria / ArubaPEC S.p.A.

TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	N° ACCERT.	ANNO	PIANO FINANZIARIO	DEBITORE	IMPORTO

Totale entrata

TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	N° IMPEGNO	ANNO	CIG	CUP	PIANO FINANZIARIO	CREDITORE	IMPORTO
2022	COSTRUZIONE SCUOLE	04022.02.002348	1292	2022			U.2.02.01.09.003	COSTRUIRE SRL	436.208,96
2022	COSTRUZIONE SCUOLE	04022.02.002348	1293	2022			U.2.02.01.09.003	COSTRUIRE SRL	332.791,04

Totale spesa € 769.000,00

Responsabile
Tedesco Ilaria / ArubaPEC S.p.A.

